SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ
KHU VỰC CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 87 /KH-TTYT.KVCT

Châu Thành, ngày 22tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH
Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành năm 2026

Căn cứ Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-BYT ngày 09/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 21/4/2026 của UBND thành phố Cần Thơ về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026;

Căn cứ Công văn số 2953/SYT-TC ngày 24/4/2026 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 21/4/2026 của UBND thành phố;

Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành trước ngày 31/12/2026, bảo đảm lộ trình không sử dụng bệnh án giấy từ ngày 01/01/2027 theo quy định của Bộ Y tế và UBND thành phố Cần Thơ.

- Chuyển đổi phương thức quản lý, vận hành khám chữa bệnh từ thủ công sang tự động hóa, liên thông dữ liệu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tối ưu hóa quy trình thủ tục, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

- Kết nối, liên thông đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh BHYT, Sổ sức khỏe điện tử và các nền tảng dùng chung của ngành y tế.

2. Yêu cầu

- Xếp việc triển khai EMR là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi năm 2026 của Trung tâm; Giám đốc Trung tâm chỉ đạo trực tiếp và ưu tiên các nguồn lực thực hiện.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các khoa, phòng, tổ công nghệ thông tin và đơn vị cung cấp phần mềm.

- Đảm bảo đồng bộ hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS/RIS).

- Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người bệnh.

II. NỘI DUNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, củng cố Ban chỉ đạo và hạ tầng pháp lý

- Phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND thành phố và Sở Y tế Cần Thơ đến toàn thể viên chức, người lao động.

- Rà soát, ban hành các quyết định thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo Bệnh án điện tử, quy chế quản lý, vận hành và khai thác EMR tại Trung tâm.

2. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin và giải pháp kỹ thuật

- Mạng và Máy chủ: Tiếp tục hệ thống lại mạng nội bộ (LAN), WiFi; tối ưu hóa vận hành 01 máy chủ Server, máy chủ Backup, hệ thống Cloud và cấu hình hệ thống Firewall nhằm bảo đảm đường truyền ổn định, liên tục.

- Trang thiết bị: Bổ sung máy tính, máy in, thiết bị ký số/ký điện tử tại các phòng khám, buồng bệnh. Trang bị 100% chữ ký số/chữ ký điện tử cho bác sĩ, nhân viên y tế có thẩm quyền.

- Phần mềm: Tiếp tục đôn đốc nhà cung cấp phần mềm nâng cấp, hoàn thiện các chức năng của HIS, LIS, PACS/RIS đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật EMR theo quy định của Bộ Y tế.

3. Bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu

- Lập hồ sơ đề xuất xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với hệ thống EMR trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai các biện pháp kỹ thuật phòng chống mã độc, tấn công mạng.

- Ban hành quy chế phân quyền truy cập, quản lý tài khoản và lưu vết nhật ký thao tác dữ liệu.

- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ, xây dựng kịch bản dự phòng sự cố hỏng hóc thiết bị, mất điện, gián đoạn kết nối.

4. Lộ trình triển khai thí điểm và vận hành chính thức

Tháng 8/2026:

- Thực hiện 100% ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử đối với toàn bộ Bác sĩ và nhân viên y tế được cấp phép.

- Triển khai thí điểm bỏ bệnh án giấy tại một số khoa lâm sàng/phòng khám (Khoa CC-HSTC&CĐ, Khoa Nhi).

- Từ tháng 9/2026 đến tháng 11/2026: Đánh giá, rút kinh nghiệm từ quá trình thí điểm; phối hợp với nhà cung cấp phần mềm khắc phục các lỗi phát sinh, tiếp tục mở rộng áp dụng toàn Trung tâm.

Tháng 12/2026:

- Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí EMR theo quy định.

- Hoàn thành triển khai bỏ 100% hồ sơ bệnh án giấy, chính thức vận hành hồ sơ bệnh án điện tử từ tháng 01/01/2027.

- Lập báo cáo tổng kết gửi Sở Y tế trước ngày 31/12/2026.

5. Kết nối, liên thông dữ liệu và Đào tạo

- Duy trì kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT, giấy chuyển tuyến điện tử và đẩy dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử.

- Phối hợp với BHXH thành phố thử nghiệm truyền nhận dữ liệu EMR phục vụ công tác giám định và thanh toán BHYT.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thao tác phần mềm, quy trình ký số và quy định bảo mật cho 100% nhân viên y tế.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được giao.

- Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm.

- Tham mưu, thực hiện các quy trình mua sắm, đấu thầu trang thiết bị CNTT, phần mềm theo đúng quy định pháp luật; chủ động xin ý kiến hướng dẫn của Sở Y tế đối với các vướng mắc trong phân cấp đấu thầu mua sắm CNTT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ - Điều dưỡng (Thường trực BCĐ)

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của các khoa, phòng.

- Đầu mối CNTT (Ks. Nguyễn Công Linh): Trực tiếp phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm nâng cấp hệ thống HIS, LIS, PACS, EMR; khắc phục sự cố kỹ thuật; cấp phát và hỗ trợ chữ ký số; rà soát an toàn thông tin.

- Tham mưu xây dựng quy chế quản lý EMR, tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện. Tổng hợp báo cáo định kỳ trước ngày 20/12/2026 hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Sở Y tế.

2. Phòng Tài chính – Kế toán

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí hợp pháp để phục vụ mua sắm, nâng cấp hạ tầng CNTT, phần mềm, thiết bị lưu trữ và chữ ký số.

- Phối hợp với Phòng KHNV-ĐD tham mưu các gói thầu mua sắm CNTT theo đúng quy định; kịp thời đề xuất xin hướng dẫn từ Sở Y tế đối với các vướng mắc về cơ chế phân cấp đấu thầu.

3. Các Khoa, Phòng chuyên môn

- Trưởng các khoa, phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc triển khai EMR tại đơn vị mình.

- Quán triệt 100% Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên thực hiện nghiêm túc quy trình cập nhật dữ liệu, ký số hồ sơ bệnh án; không phát sinh hồ sơ giấy tại các khoa đã áp dụng thí điểm và vận hành EMR.

- Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về đầu mối CNTT để được xử lý.

4. Tổ Công nghệ thông tin

- Trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật tại các khoa/phòng; quản lý, bảo trì máy chủ, hạ tầng mạng, hệ thống Firewall, lưu trữ backup.

- Bảo đảm kết nối liên thông dữ liệu với BHYT và ngành Y tế thông suốt.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành năm 2026./.

***Nơi nhận*:**
- Sở Y tế Tp Cần Thơ;
- Khoa, Phòng TTYT;
- Lưu: VT, KHNV-ĐD.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CHÂU THÀNH

Huỳnh Văn Tiền